
公路工程竣工验收鉴定书

（毕节至二龙关（黔滇界）高速公路）

贵州省交通运输厅
2022年12月

公路工程竣工验收鉴定书
	一
	工程名称
	毕节至二龙关（黔滇界）高速公路

	二
	工程地点及主要控制点
	本项目起自毕节市清丰，接毕节至威宁高速公路，经新房、水箐、青场，止于二龙关（黔滇界），接云南省镇雄至二龙关公路。

	三
	建设依据
	1. 毕节市城乡规划局《建设项目选址意见书》（选字第   520000201416362号毕市规选字〔2014〕37号）

贵州省发展和改革委员会《关于毕节至二龙关高速公路节能评

估报告书的审查意见》（黔发改环资〔2012〕3716 号）

3.贵州省交通运输厅与贵州桥梁建设集团有限责任公司签订的《贵州省毕节至二龙关高速公路投资协议》
4.《贵州省国土资源厅关于毕节至二龙关高速公路（贵州段）建设项目用地预审的复函》（黔国土资预审字函〔2013〕60号）

5.《省发展改革委关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路可行性研究报告的批复》（黔发改交通〔2013〕3622号）

6. 《贵州省发展和改革委员会关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路项目核准的批复》（黔发改交通〔2015〕462号）

7. 贵州省国土资源厅《关于对贵州省毕节至镇雄高速公路（贵州段）工程建设用地压覆矿产资源评估的批复意见》（黔国土资储压函〔2013〕37号）

8. 贵州省国土资源厅同意备案的《地质灾害危险性评估报告备案登记表》

9. 贵州省环境保护厅《关于毕节至镇雄高速公路（贵州段）通过倒天河水库准保护区的意见》（黔环函〔2012〕507号）
10. 贵州省文物局《关于毕节至二龙关高速公路工程建设用地范围

内文物保护的函》（黔文物函〔2012〕72号）

11.《毕节市七星关区水务局关于对贵州省毕节至二龙关（黔滇界）高速公路项目涉河建筑物洪水影响评价报告的批复》（七星水务复〔2020〕05号）

12.《贵州省交通运输厅关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路初步设计的批复》（黔交建设〔2015〕154号）

13.《贵州省交通运输厅关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路（土建部分）施工图设计的批复》（黔交建设〔2015〕284号）

14.《贵州省交通运输厅关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路附属工程施工图设计的批复》（黔交建设〔2017〕47号）

15. 贵州省环境保护厅《关于毕节至镇雄高速公路（贵州段）工程环境影响报告书的批复》（黔环审〔2013〕31号）

16. 贵州省水利厅《关于毕节至镇雄高速公路（贵州段）水土保持方案的复函》（黔水保函〔2013〕126号）

17.《贵州省水利厅关于毕节至镇雄高速公路（贵州段）水土保持方案的变更的批复》（黔水保函〔2021〕164号）

18.《国土资源部关于毕节至二龙关（黔滇界）高速公路工程建设用地的批复》（国土资函〔2016〕723号）

19.国家林业局《使用林地审核同意书》（林资许准〔2016〕152号）

20.《贵州省交通建设工程质量监督局关于对毕节至二龙关（黔滇界）高速公路监督申请受理通知》（黔交质〔2016〕19号）

21.省交通运输厅审批的《毕节至二龙关（黔滇界）高速公路施工许可申请书》

	四
	技术标准与主要指标
	1.公路等级：双向四车道高速公路

2.设计速度：80公里/小时

3.桥涵设计荷载：公路-I级

4.设计洪水频率：特大桥1/300，其他桥梁、路基1/100

5. 路基宽度：24.5米，分离式路基宽2×12.25米

6.最大纵坡：5%

7.最小平曲线半径：300米

8.其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行

	五
	建设规模

及性质
	主线长37.012公里，连接线长3.536公里。互通立交4处（清丰（枢纽）、新房（枢纽）、水箐、青场），服务区1处（水箐），养护工区1处（与水箐管理分中心合建），路政用房1处（与水箐管理分中心合建），交警营房1处（与水箐管理分中心合建）。

	六
	开工日期
	2016年3月16日

	
	完工日期
	2017年9月26日

	七
	原批准概算
	49 .18亿元

	
	调整概算
	——

	
	竣工决算
	竣工决算：48.5757亿元，其中：

建筑安装工程费：38.0823亿元

设备及工器具购置费：2.2539亿元

工程建设其他费：8.2395亿元

	八
	工程建设

主要内容
	1.路基工程：挖方819.2万立方米，填方450.6万立方米

2.路面工程：122.5746万平方米

3.桥梁工程：10633.28米/21座，其中，特大桥5079.5米/3座，大桥5208.54米/14座，中小桥345.24米/4座

4.涵洞、通道：38道

5.隧道工程：11482.75米/9座，其中，特长隧道3984米/1座，长隧道5786.25米/4座，中隧道1367米/2座，短隧道 345.5米/2座

6.防排水工程：防护、排水52.8573万立方米
7.互通式立交：4处
8.房建工程：服务区1处，收费站3处
9.机电工程：隧道监控系统、供配电照明系统、消防系统工程，全线道路监控系统、通信系统、通信管道、收费系统工程
10.交通安全设施：波形护栏33441米

	九
	主要材料

实际消耗
	钢材14.593万吨，水泥84.494万吨，沥青1.59万吨，炸材0.03万吨

	十
	实际征用

土地数（亩）
	3230.5亩

	十一
	建设项目

工程质量

鉴定结论

及质量评价
	2017年9月、2018年1月，按照交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》规定，由贵州毕龙高速公路建设有限公司组织有关单位对毕节至二龙关（黔滇界）高速公路土建、路面、房建、机电、交安等进行了交工验收，工程质量综合评分为97.88分，质量等级为合格。贵州省交通建设工程质量监督局出具了交工验收质量检测报告。

2020年10月，贵州省交通建设工程质量监督局根据《公路工程质量鉴定办法》对本项目工程质量进行了鉴定，得分87.66分，质量等级为合格。

竣工验收委员会认为：毕节至二龙关（黔滇界）高速公路路线平纵配合得当，线形平顺，路基稳定，排水防护设施基本完善，路面平整密实，桥梁主要结构尺寸控制良好，混凝土强度满足设计要求，隧道衬砌平整，洞门稳定，标志、标线等交通安全设施基本齐全，绿化工程、房建工程符合设计要求，路容路貌美观，竣工文件资料齐全，整理规范，档案、环保、水保、消防等通过了相关部门的专项验收。经过通车试运行，工程质量总体稳定。竣工验收委员会工程质量评分为 89.21分。

根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）有关规定，对该工程进行了竣工验收工程质量评分，得分 90.01分，质量等级为优良。

	十二
	对建设、

设计、施工、监理单位的综合评价
	1.对建设单位的综合评价

本项目按“BOT+EPC+政府补贴”模式建设，建设单位为贵州毕龙高速公路建设有限责任公司，在项目的实施过程中，按照“项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制”四项制度，对项目实施管理。中心试验室、监理单位的选择采取国内竞争性公开招标，较好地实行了工程监理和合同管理。在工程质量及施工安全方面认真贯彻执行国家有关质量管理方针，同时还专门制定了一系列质量、安全管理办法，有效地控制了质量、安全事故的发生，收效良好。在环境保护、水土保持方面，认真贯彻落实环境与经济协调发展的方针，在公路与景观协调统一方面取得了较显著的效果。造价执行情况经省交通建设工程造价管理站评估，得分 86.00分，等级优良。
2.对设计单位的综合评价

本项目设计单位为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司。在设计过程中，桥隧设计贯彻路桥综合考虑、与沿线景观相协调的原则，同时较为注重安全设计理念，在满足山区高速公路技术标准的前提下，尽量顺应地形变化，减轻人为切割，重视地质选线和环保选线。设计人员按合同要求进驻施工现场，设计后期服务到位，较好的保证了工程的实施。

3.对施工单位的综合评价

全线工程均由投资人自行组织施工。各施工单位均具有较强的专业技术能力和专用机械设备，施工中均能贯彻业主意图，以达到业主工程管理的目标；在质量管理方面，均建立了自检体系，明确职责；能够有效结合现场实际，积极运用“四新”技术，取得显著效果，并能与监理、设计单位配合，认真执行施工技术规范和工程质量检验评定标准。

4.对监理单位的综合评价

全线共设置2个驻地监理合同段，各监理单位均能根据合同要求组建监理机构。在监理工作中，监理单位均能建立较完善的规章制度，贯彻“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的工作方针，注重提高承包人的质量意识，合同管理、质量安全管理到位，保证了工程项目的顺利实施。

	十三
	建设项目

综合评价

及等级
	毕节至二龙关（黔滇界）高速公路是云贵川三省又一重要省际高速公路通道，是四川成都、宜宾、云南镇雄经毕节南下珠三角经济区、环北部湾经济圈和中国—东盟自由贸易区的快捷通道，也是贵州省毕水兴能源资源富集区加快融入成渝经济区的重要能源通道。项目的建成将带动沿线及周边乡镇实现快速上高速目标，对沿线群众发展经济，安全、便捷出行等具有重要意义。

竣工验收委员会经过认真讨论，一致认为：该项目较好地执行了国家基本建设程序，实行了项目法人制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在生态环境保护、水土保持、绿化等方面做了有益的工作，按要求完成了各项建设任务，竣工资料齐全，同意通过竣工验收，正式交付使用。经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：

建设管理综合评分：96.04分；

设计工作综合评分：90.00分；

监理工作综合评分：89.39分；

施工管理综合评分： 91.87分；

竣工验收工程质量综合评分：90.01分；

建设项目综合评分： 90.98分。

该工程建设项目综合评价等级为优良。

	十四
	有关问题的决定和建议
	1.自竣工验收之日起，项目正式移交接养单位养护管理。

2.及时将项目建设档案电子档资料移交高速公路管理机构。

3.接养单位要做好运营期间资料采集和统计工作，为项目的后评价做好准备。

4.加强隧道洞内、洞外监控监测工作，特别是隧道、桥梁衔接部位，应及时处置病害,确保运营安全。

5.对隧道逃生通道指示标牌进行排查，增加逃生通道指示标志。

6.对隧道内标志标牌是否侵入隧道净空进行排查，对存在的问题进行整改。


附表：1．公路工程竣工验收委员会名单

       2．公路工程交接单位代表签名表

